

Утверждаю

Директор МБУ ДО
«Спорнобакетболу»

Годзинский А

« 17 » _____ 2025г.

ДО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОБЕРНИНОВ. ДОБ-123-23-МТ

План подготовки к отопительному периоду (Комплексный план мероприятий по подготовке по адресу г. Мытищи ул. Лётная 22 А) МБУ ДО «СШОР по баскетболу» 2025/2026 годов

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения															Отметка о выполнении работ и оценка качества			
							май			июнь			июль			август			сентябрь				октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31
I. Организационные мероприятия																									
1.	Разработка и утверждение плана подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период					МБУ ДО «СШОР по баскетболу»	20.04.2025г.																		
2.	Утверждение графиков проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в здании по адресу г. Мытищи ул. Лётная 22А					МБУ ДО «СШОР по баскетболу»	20.04.2025г.																		
3.	Составление и согласование план-графика готовности объекта к отопительному периоду 2025/2026 адресу г. Мытищи ул. Лётная 22А					МБУ ДО «СШОР по баскетболу»	30.04.2025г.																		
4.	Подготовка приказа по МБУ ДО «СШОР по баскетболу» по подготовке к отопительному периоду 2025 / 2026 гг.					МБУ ДО «СШОР по баскетболу»	01.05.2025																		
5.	Обучение эксплуатационно-ремонтного персонала требованиям безопасности при выполнении ремонтно-					АО «Мытищинская теплосеть»	25.06.2025																		

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения																Отметка о выполнении работ и оценка качества		
							май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10		11-20	21-31

6.	Подготовка и представление комиссии по проверке готовности паспорта готовности.	МБУ ДО «СШОР по баскетболу»	20.07.2025																
А). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																			
II. Технические мероприятия																			
1	Выполнение ремонтно-восстановительных работ согласно утвержденному плану-трафику подготовки ул. Лётная 22А и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях	МБУ ДО «СШОР по баскетболу»	30.06.2025																
2	Приведение в технически исправное состояние территории ул. Лётная 22 А с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных примысков	МБУ ДО «СШОР по баскетболу»	10.052025																
3	Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов ул. Лётная 22А	МБУ ДО «СШОР по баскетболу»	12.06.2025																
4	Проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в помещения ул. Лётная 22А	АО «Мытищинская теплосеть»	09.07.2025 - 13.07.2025																

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения															Отметка о выполнении работ и оценка качества			
							май			июнь			июль			август			сентябрь				октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31
5	Подготовка внутридомовых систем ХВС, ГВС, канализации, отопления, вентиляции, по адресу ул. Лётная 22А					ООО ПСМ	30.06.2025																		
6	Ремонт изоляции труб водопровода, противопожарного водопровода расположенных в неотапливаемых помещениях по адресу ул. Лётная 22 А					МБУ ДО «СШОР по баскетболу»	15.06.2025																		
7	Проведение пробных пусков теплоносителя в жилые дома и объекты социальной сферы					АО «Мытищинская теплосеть»	с 10 по 20 сентября 2025г.																		

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов																
№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Коли честв о	Цена за единицу (тыс. руб.)	Сумма тыс. руб. с НДС	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
По плану		кг.	0													
Фактически																
1	Технический соль	кг	100													
2	Соль-добр.															

Ознакомлен:

Подписчик ООО «Проект-Промонтаж»

И.И. Ушаковичи участе ДДС ПМ

Согласовано: Труфанов В.В.

Согласовано:

Ваше И.О. с

УР